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RAPPORT SEMESTRIEL





Convention n° xxxx
Titre du projet
Nom du promoteur du projet

Semestre n° x  -  Période couverte : du xx/xx/20xx au yy/yy/20yy




Type aide (Subvention / Avance récupérable)





	Références internes : (facultatif)

	Signature 1 (facultatif)
	Signature 2 (facultatif)







	Personne responsable du projet
	Prénom NOM

	
	e-mail

	
	Téléphone

	
	

	Date de démarrage du projet
	xx/xx /20xx

	Durée du projet
	xx mois




Synthèse des résultats de la recherche acquis au cours du semestre


Texte continu de max. 5 pages avec éventuellement tableaux, schémas, graphiques


































Liste des livrables du projet acquis pendant le semestre 










Brevets  -  Publications 

Références des brevets en préparation / déposés / étendus…
Références des communications scientifiques écrites (articles, poster…) ou orales (congrès…)







Perspectives de valorisation

Situation par rapport aux perspectives initiales (décrites dans la convention)
Evolutions / modifications compte tenu des résultats acquis pendant la période











Problèmes rencontrés pendant la période et actions correctives éventuelles

Synthétiser les problèmes d’ordre organisationnels (calendrier) / managériaux que vous avez rencontrés au cours de la période, ainsi que les solutions apportées pour y remédier. Les éventuels problèmes techniques sont envisagés pour chaque WP dans le rapport scientifique.








Prévisions des activités pour le prochain semestre.  

Comme prévu au planning initial : très bref résumé
Modifications par rapport au programme initial : expliquer








Demandes de modifications à apporter à la convention

Modifications des tâches par rapport au programme initial					Oui / Non
Si oui, motiver brièvement

Modifications du calendrier de réalisation des tâches – demande de prolongation 		Oui / Non
Si oui, motiver brièvement


Modifications des tableaux de personnel							Oui / Non
Si oui, motiver brièvement


Modifications des budgets (voir art. 6 de la convention)						Oui / Non
Si oui, motiver brièvement

Si des modifications doivent être apportées à des éléments de la convention repris ci-dessus, en faire la demande précise et détaillée au gestionnaire technique du dossier via e-mail.

Rapport scientifique et technique détaillé


Respecter  la structure du projet décrit dans la convention : WP et sous-tâches
Rédaction en commun entre les partenaires si le projet est réalisé en collaboration.
L’ensemble de ce rapport scientifique est de longueur variable selon les projets mais il devrait se limiter à environ 50 pages (+ annexes éventuelles).

Un rapport scientifique et technique devra également  être complété par le/les sous-traitant(s) si la sous-traitance fait l’objet d’une convention spécifique.


												
WP 1 : titre


Résultats de la recherche

Description du travail réalisé et des résultats obtenus, avec tableaux de résultats, graphiques, nombres d’essais effectués….  Eventuellement scindé en sous-tâches. 
Niveau de détails : 
· Comparable à la partie « résultats » d’un article scientifique ou d’un TFE / Mémoire / Thèse.
· Sans introduction (disponible dans projet / convention) ni  « matériel et méthodes », sauf cas particulier. 
· Ne doit être ni une copie des cahiers de labo, des plans, des codes de logiciels... noyant l’essentiel dans trop de détails, ni une synthèse  ne fournissant aucune donnée chiffrée.















Livrables du WP acquis durant le semestre (selon projet / convention)

Voir la description des livrables dans la convention








Problèmes techniques rencontrés et solutions pour y remédier







Délai éventuel dans l’accomplissement du WP.  Raisons du retard.  






Réorientation éventuelle du WP.  Travaux additionnels à réaliser ou travaux prévus devenus obsolètes










												
WP 2 : titre


Résultats de la recherche
















Livrables du WP acquis durant le semestre (selon projet / convention)









Problèmes techniques rencontrés et solutions pour y remédier






Délai éventuel dans l’accomplissement du WP.  Raisons du retard.  






Réorientation éventuelle du WP.  Travaux additionnels à réaliser ou travaux prévus devenus obsolètes




Répétition pour chaque WP
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